E0 — Constitució de l'equip i divisió de tasques i rols

Projecte: Implantació d'un sistema informàtic de gestió de granges de pollastres (AviGest S.L.)
Data: 14 de setembre de 2026

Divisió de rols

	Joan	Mariam
Àrea principal	Infraestructura, xarxa i seguretat	Base de dades, IoT i automatització
Responsabilitats	Maquinari seu central i granges, LDAP (usuaris/grups centralitzats), DMZ i tallafocs, còpies de seguretat i PRD, redundància	Model Entitat-Relació i SQL, triggers i procediments emmagatzemats, decisió i integració IoT (LoRaWAN/RS485), scripts d'automatització d'alta de granges
Mòduls de l'enunciat	4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6	4.3, 4.7, 4.8

Les tasques transversals (memòria, diari de treball, fitxes de decisió, Gantt, defensa oral) es fan sempre **a mitges o amb revisió creuada**.

Diagrama de Gantt inicial




Figure 1: Diagrama de Gantt

Es renderitza directament a GitHub. Fites clau: 28 set (E1), 4 des (E2/E3), 1 març (avenç E4/E5), 30 abr (entrega final i defensa).

Regla de funcionament

- Cadascú porta la seva àrea **end-to-end** a totes les fases (disseny → execució), no repartiment per fases.

- Sprints de 2 setmanes, alineats amb el lliurament quinzenal del diari de treball.
- Tauler de tasques a **GitHub Projects**, sincronitzat amb el repositori.
- Repositori Git amb branques per àrea (`infra/`, `bd/`, `iot/`) i merges freqüents a `main`.
- Fitxa de decisió tècnica **abans** d'implementar qualsevol component clau.
- Reunió curta de sincronització un cop per setmana.
- Marge de 3-4 dies abans de cada entrega gran per integrar les dues parts.

Sprint 1 (14–28 setembre) — Objectiu: E1, Estudi de necessitats

Tasca	Responsable
Anàlisi del sector avícola i de la digitalització de granges	Tots dos
Identificació de necessitats del client (AviGest i les granges)	Tots dos
Recerca de projectes/solucions similars existents al mercat	Tots dos
Definició de l'abast del projecte	Tots dos
Disseny del logo de l'empresa (AviGest S.L.)	A definir
Preparació de les 2 diapositives (què han comparat / què faran)	Tots dos
Configuració del repositori Git (estructura de carpetes, branques)	Joan
Creació del document/full compartit del diari de treball	Mariam